

<b>Időbeli ütemezés</b>					
<b>A közbeszerzés tárgya és mennyisége</b>	<b>Irányadó eljárásrend</b>	<b>Tervezett eljárás típusa</b>	<b>Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama</b>	<b>Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közvételére?</b>
<b>I. Árbeszerzés</b>					
<b>II. Építési beruházás</b>					
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021 „Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával”	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdés	2019.02. 21.	170 nap	nem
TOP-4.2.1-BO1-2017-0002 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sajóközán”	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdés	2019.04.24.	150 nap	nem
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>					
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					